УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань
_____ Л.И.Тюкова
Приказ № 497 от «21»марта 2023 г.

Комплекс мер («дорожная карта»)
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
в СП «Детский сад № 2 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»,
СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»,
СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Результат	Сроки исполнения
1.	Издание приказа «О создании экспертных рабочих групп по разработке комплекса мер («дорожной карты») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в СП	Руководитель СП	Приказ	Март 2023 г.
2.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Рабочая группа		1 квартал 2023 г.
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности СП к переходу на ФОП ДО	
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Рабочая группа	«Дорожная карта» внедрения ФОП ДО	Март 2023г.
5.	Приведение в соответствие содержания образовательной программы СП обязательному минимуму, заданному в ФОП ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	Рабочая группа	Экспертиза образовательных программ	Апрель – май 2023 г.
6.	Проведение конструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Методист, старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности	В течение года, ежемесячно

7.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО (локальные акты)	Рабочая группа	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность СП по внедрению ФОП ДО.	II-III кварталы 2023 г.
8.	Повышение квалификации педагогических работников СП по внедрению ФОП ДО в образовательную практику	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», УМО ДО, ДОО	Повышение квалификации	II-III кварталы 2023 г.
9.	Организация образовательных событий по поддержке профессиональной активности, самореализации и обмена опытом по внедрению ФОП ДО	Рабочая группа	Программы мероприятий и отчеты о их проведении в печатных СМИ и сети Интернет; группы в социальных сетях	В течение года
10.	Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала ДОО	Руководитель СП Заведующий хозяйством	Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала ДОО	В течение года
11.	Обеспечение обновления РППС и методических пособий в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса	Руководитель СП бухгалтер	Определение необходимых изменений в оснащенности игровыми, учебно-методическими комплектами художественной литературой	В течение года
12.	Размещение на сайте Учреждения информации о введении ФОП ДО	Ответственный за сайт Методист / старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО Создание банка полезных ссылок на сайте СП	В течение года
13.	Контроль за реализацией дорожной карты внедрения ФОП ДО в СП	Руководитель СП	Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации дорожных карт внедрения ФОП ДО	В течение года

ЭП

C=RU, O=ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань, CN=Тюкова Любовь Ивановна, E=school30_szr@samara.edu.ru
00ad9832c94a2f8abf
2023.03.21 19:30:34+04'00'