

Утвержден приказом  
Западного управления  
от 26.02.2014 г. № 193

### ПЛАН-ГРАФИК

переходного периода по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования на  
2014-2016 годы

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)</b>			
1.1	Разработка, утверждение окружных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Декабрь-май 2014 г.
1.2	Разработка окружных планов-графиков введения ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	февраль 2014 года
1.3	Приведение локальных актов образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО) в соответствие с ФГОС ДО	ДОО	Декабрь-май 2014 г.
1.4	Разработка и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования ДОО	ДОО	С 01.09.2014 г, не позднее 01.01.2015 г.
1.5	Разработка окружных планов, программ развития образования, основанных на результатах мониторинга условий внедрения ФГОС ДО	отдел организации образования, отдел развития образования,	Май 2014 года- декабрь 2016 года

		территориальные отделы Западного управления ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	
<b>2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС</b>			
2.1	Организация деятельности рабочих групп по реализации Плана-графика переходного периода по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 - 2016 годы	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
2.2.	Определение перечня пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО по поросам региональной компетенции	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Февраль 2014 года
2.3	Организация сопровождения деятельности пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Январь 2014 года - декабрь 2014 года
2.4	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создания специализированных пунктов)	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань» ГБОУ ЦДК г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
2.5	Организация деятельности ДОО в соответствии с ФГОС	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период

		ДОО	
<b>3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>			
3.1	Разработка и реализация поэтапного плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», ДОО	Июль-2014 года - декабрь 2016 года
3.2	Организация участия педагогических работников в аттестации в условиях введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	С июля 2014 года
3.3	Реализация мер по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
3.3	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителей ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО	ДОО	С января 2015 года
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО</b>			
4.1	Проведение анализа деятельности ДОО по вопросу исполнения законодательства в сфере образования, в том числе в вопросах оказания платных образовательных услуг	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской	Сентябрь - декабрь 2014 года

		области»	
<b>5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>			
5.1	Проведение совещаний по организации методического сопровождения ФГОС ДО для руководителей ГБОУ, заведующих структурными подразделениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Ежеквартально
5.2	Проведение цикла семинаров по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов и заведующих структурными подразделениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Ежегодно
5.3	Проведение окружных научно-практических конференций по проблемам внедрения ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Ежегодно
5.4	Разработка и реализация цикла тренинговых занятий, направленных на отработку навыков взаимодействия педагогов с детьми (с тьюторами ДОУ)	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
5.5	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей, достижениях ДОО Самарской области	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
5.6	Организация публичной отчетности пилотных ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр	Ежегодно, май

		г.о. Сызрань Самарской области»	
5.7	Информационное сопровождение ФГОС ДО через образовательные Интернет-порталы	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» ООД	Весь период
<b>6. Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
6.1	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» ООД	Февраль - март 2014 года
6.2	Изучение и анализ федеральных и региональных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» ООД	Февраль - июнь 2014 года
6.3	Формирование банка нормативно-правовых и инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
6.4	Проведение мониторинга готовности педагогов дошкольного образования к реализации ФГОС ДО	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Май 2014 года – август 2014 года

6.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДОВ образовательных организациях Западного управления	Западное управление, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Май 2014 года – декабрь 2016 года
6.6	Анализ основных образовательных программ дошкольного образования ДОО	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Декабрь - май 2014 года
6.7	Организация методического сопровождения дошкольного образования, в том числе и в негосударственных ООД	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Октябрь - ноябрь 2014 года
6.8	Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	1 раз в полугодие
6.9	Оказание адресной консультативной помощи образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Весь период
6.10	Обобщение опыта пилотных учреждений по внедрению ФГОС ДО	Западное управление ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Ежегодно, декабрь
6.11	Разработка программ повышения руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	Январь-ноябрь 2014 года